# 臺東縣環境保護局

# 102 年度「卑南溪河川揚塵防制及改善推動計畫」

# 第一次業務聯繫會議紀錄

一、　會議時間：2013 年 7 月 16 日　下午 14 點 00 分

二、　會議地點：臺東縣環保局會議室

三、　主持人：黃局長明恩

四、　協助紀錄：美商傑明工程顧問(股) 台灣分公司(張沛晴)

五、　出席人員：

| | |
|---|---|
| 經濟部水利署第八河川局 | 呂宗本 |
| 臺東縣政府農業處 | (請假) |
| 臺東縣政府水利科 | 董韋廷 |
| 臺東縣環境保護局 | 郭建成、張嘉智、潘金城 |
| 臺東縣政府消防局 | 李厚潤 |
| 美商傑明工程顧問(股)台灣分公司 | 陳建宏、吳兆凱、林彥翰<br>黃曉涵、張沛晴 |

六、　綜合討論

第八河川局：

1. 八河局將以鷺鷥湖附近界線為主向上進行工程施作，避免與環保局重覆施作。
2. 建議環保局施作時需特別注意安全維護問題，會將附近便道封

閉讓貴局可從查扣場進入，於 1K+400 的分界線往下施作區分出施作範圍。

消防局：

1. 緊急示範演練將先與環保局合作拍攝平時灑水防塵之實施過程，以利演練當天供民眾觀賞了解。
2. 示範演練當天，消防車將與環保局配合演練地面灑水作業，另空警隊從臺東大堤實施高空灑水作業須提出申請。

水利科：

未來會配合環保局參與相關聯繫會議，提供在各方面防範水患的相關措施跟建議。

美商傑明：

1. 對於卑南溪施工範圍，環保局目前著重在 T1 至 T2 至於未來是否移動到 T4 將依計畫進度而定。
2. 如未來八河局計劃協助執行尚有餘力，建議未來能往利吉大橋以上山里部落附近裸露地進行水覆蓋工程，以加強改善利吉區域的揚塵好發程度。
3. 環保署緊急示範演練預計 9 至 10 月會前來觀摩，屆時將以臺東大堤做為演練平臺進行防範作業及緊急應變作業；於大堤出海口以履帶式挖掘機做水覆蓋工法示範演練。在現場可設置災情應變中心，做為緊急應變演練之通報連繫重點。
4. 農業處長期實施綠覆蓋防風林等工法，演練當天可採拍攝影片

方式播放做為介紹，讓民眾了解計劃實施過程；於時間接近時，會在與各單位召開一個前置籌備會議。

台東縣環保局：

1. 依八河局建議從 1K+400 的分界線分出施作範圍，與環保局合作分別進行防塵水覆蓋工程，以達到未來防塵計劃的完整成效。
2. 對於 9 至 10 月舉辦緊急示範演練的部分，盡量於怪手實作期間召開避免人力及時間非必要的耗費。

主席結論

黃局長明恩：

1. 負責卑南溪揚塵防治計劃的廠商，應請怪手隨時待命應變，依現場狀況而定可調動兩部同時進場施作，加強維護施工進度及效率。
2. 揚塵簡訊系統之發佈，廠商需隨時注意消息來源是否有正確，一有通報應前往現場勘察，若是系統錯誤應立即發布簡訊更正並檢查系統狀況，以免對民眾造成困擾。

八、散會：下午 15：30